

CYNLLUN GWAITH PARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU 2019-20

MAES GWAITH	DISGRIFIAD O'R GWEITHGAREDDAU	Aseiniwyd i	Cadarnhau / Ilofnodi'n derfynol gan	Rhwymedigaeth gytundebol	Ebr - Meh	Gorff - Medi	Hyd - Rhag	Ion - Maw	Ebr - Meh
Llywodraethu	Llunio amcanion a chredoau ar gyfer Partneriaeth Pensiynau Cymru	GS	CLI						
	Paratoi cynllun busnes	Awdurdod Lletya, GS	CLI, Awdurdodau Gweinyddu	IAA Cymal 6.1					
	Polisi BC: - Cwblhau polisi BC PPC - Adolygu a mireinio egwyddorion/polisi pleidleisio - Ystyried penodi asiant pleidleisio drwy ddirprwy - Datblygu polisi risg hinsawdd - Datblygu metrigau monitro ACLI - Cynnwys metrigau ACLI yn fframwaith arolygu ehangach PPC	Hymans, GS	CLI, Awdurdodau Gweinyddu						
	Datblygu polisiâu a gweithdrefnau PPC: - Hyfforddiant a Chymhwysedd - Cwynion - Tor-amodau a Chamgymeriadau - Buddiannau sy'n gwrthdaro - Cynllunio Parhad Busnes - DSAR/FOI - Rheoli a Chydlynu Contract a Chyswllt gyda'r Gweithredwr - Polisi ailgydbwyso	GS, Link	CLI	IAA Cymal 20 ac Atodlen 5					
	Ymgysylltu â MHCLG ynghylch yr ymgynghoriad	GS	CLI						
	Cwblhau'r protocolau ymgysylltu yn derfynol gyda'r Gweithredwr	Awdurdod Lletya, Link	CLI						
	Cytuno a chofnodi dirprwyathau a'r drefn gwneud penderfyniadau mewn un ffynhonnell / matrices llywodraethu	Awdurdod Lletya	CLI						
	Mesur y costau a'r arbedion gwaelodol, gan gynnwys FX, ceidwadaeth, masnachu	Awdurdod Lletya	CLI						
	Chwilio am gyfleoedd eraill i gydweithredu, e.e. un ceidwad ar gyfer asedau sydd ddim yn rhai i'r pŵl	Awdurdod Lletya	CLI, Awdurdodau Gweinyddu						
	Sefydlu parhaus	Lansio is-gronfa Cam 2 - Ecwiti'r DU ac Ewropeaidd (ac eithrio'r DU) (wedi'i amserlennu ar gyfer 19 Mawrth ar hyn o bryd)	Link	Awdurdodau Gweinyddu	OA Atodlen 4, 1.1				
Lansio is-gronfa Cam 3 - Incwm Sefydlog		Link	Awdurdodau Gweinyddu	OA Atodlen 4, 1.1					
Lansio'r porthol adrodd ar-lein		Link	GS						
Datblygu'r pecyn adrodd misol, e.e. adroddiadau prisiad, asedau sy'n cael eu dal y tu allan gan y pŵl.		GS, Link	Awdurdodau Gweinyddu	OA Atodlen 4, 1.7					
Datblygu adroddiadau DPA (gofyniad chwarterol)		GS, Link	Awdurdod Lletya	OA Atodlen 4, 1.6					
Datblygu cynllun ar gyfer cam 4 ymlaen (gan gynnwys negodi am ffioedd)		Link, Russell	CLI	OA, Atodlen 3, 3					
Cwblhau'r trefniadau benthyca stoc yn derfynol gydag Awdurdodau Gweinyddu		GS	Awdurdodau Gweinyddu						
Penodi rheolwr trawsnewid ar gyfer trawsnewid gofynnol ac i oruchwylio'r trawsnewidia		Link	GS	OA Atodlen 5, 2.5					
Cynllunio ar gyfer trawsnewid a gweithredu ar hynny		Rheolwr Trawsnewid	GS, Link						
Cymryd trosolwg o'r trawsnewid yn dilyn ymarferion trawsnewid, gan gynnwys archwilia		Hymans Robertson, Byhi	GS						
Diffinio'r gofynion ar gyfer asedau caeth a datblygu cerbydau eraill	GS	CLI, Awdurdodau Gweinyddu	OA, Atodlen 3, 4						
Gwasanaethau gweithredwr	Rheoli is-gontractwyr yn effeithiol, e.e. adneuol, ceidwadaeth, Russell	Link	Awdurdod Lletya	OA Atodlen 4, 1.7					
	Darparu gwaith monitro ac adrodd manwl ar berfformiad pob Rheolwr Buddsoddi a Rheolwr Buddsoddi sydd ddim yn y pŵl (gofyniad chwarterol)	Link	Awdurdod Lletya	OA Atodlen 5, 2.6					
	Rheoli ACS ac is-gronfeydd	Link	Awdurdod Lletya	OA Atodlen 4, 1.4					
	Cytuno ar ofynion ar gyfer tryloywder cost, a sicrhau bod gofynion adrodd yn eu lle	GS, Link							
	Glynu at bolisiau PPC	Link	Awdurdod Lletya						
	Adolygiad blynyddol o brospectws ACS	Link	CLI	OA Cymal 6					
	Darparu pecyn adrodd misol, e.e. adroddiadau prisiad, asedau sy'n cael eu dal y tu allan gan y pŵl.	Link	Amherthnasol	OA Atodlen 4, 1.7					
	Darparu adroddiadau DPA (gofyniad chwarterol)	Link	Awdurdod Lletya	OA Atodlen 4, 1.6					
	Adolygiad blynyddol gan PPC ynghylch p'un i ddefnyddio gwasanaethau anymgynghor	GS	CLI	OA Atodlen 6, 1					
	Glynu at ofynion yswiriant (i'w ymestyn)	Link, Lockton	Awdurdod Lletya	OA Cymal 16					

MAES GWAITH	DISGRIFIAD O'R GWEITHGAREDDAU	Aseiniwyd i	Cadarnhau / llofnodi'n derfynol gan	Rhwymedigaeth gytundebol	Ebr - Meh	Gorff - Medi	Hyd - Rhag	Ion - Maw	Ebr - Meh
Cyfathrebu ac adrodd	Creu cynllun cyfathrebu	Awdurdod Lletya	CLI						
	Creu gwefan PPC / cynnal a chadw parhaus y wefan	Awdurdod Lletya	CLI						
	Drafftio cyfathrebiadau i fudd-ddeiliaid mewnol, e.e. bwletinau rheolaidd	Awdurdod Lletya	Amherthnasol						
	Drafftio cyfathrebiadau allanol / datganiadau i'r wasg	Awdurdod Lletya	CLI						
	Drafftio'r diweddariad i MHCLG ddwywaith y flwyddyn	Awdurdod Lletya	CLI						
Hyfforddiant a chyfarfodydd	Datblygu Cynllun Hyfforddi i'r CLI / GS	Awdurdod Lletya, GS	CLI						
	2 - 3 sesiwn hyfforddi addysgiadol i'r CLI / GS	Link	Amherthnasol	OA Atodlen 5, 2.7(a)					
	Cyfarfodydd adolygu a chynllunio chwarterol	Awdurdod Lletya, Link	Amherthnasol	OA Atodlen 5, 2.8(a)					
	Cyfarfod blynyddol â phob Awdurdod Cyfansoddol unigol	Link	Amherthnasol	OA Atodlen 5, 2.7(b) a 2.8(b)					
	Cyfarfod(ydd) â Rheolwyr Buddsoddi (i'w ystyried)	Link	Amherthnasol						
	Amserlennu a hwyluso cyfarfod cynllunio busnes	Awdurdod Lletya	Amherthnasol						
	Amserlennu a chynhyrchu papurau ar gyfer cyfarfodydd y GS	Awdurdod Lletya	Amherthnasol	IAA Cymal 7.1(d)					
	Amserlennu a chynhyrchu papurau ar gyfer cyfarfodydd y CLI	Awdurdod Lletya	Amherthnasol	IAA Cymal 7.1(d)					
Adnoddau, cyllideb a ffioedd	Rheoli adnoddau'r Awdurdod Lletya	Awdurdod Lletya	GS	IAA Cymal 7.1(a) & 7.1(c)					
	Paratoi cyllideb 2020/21	Awdurdod Lletya	GS	IAA Cymal 6.1(b)					
	Monitro cyllideb	Awdurdod Lletya	GS						
	Caffael ymgynghorydd trosolwg ar gyfer PPC	GS	CLI						

* Mae lansio is-gronfa Cam 3 - Incwm Sefydlog wedi'i ohirio tan Ebrill 2020

ALLWEDD	
I'w gwblhau	
Ar y gweill	
Wedi'i gwblhau	
Gweithgareddau parhaus	